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“十三五”是我国交通运输基础设施
发展、服务水平提高和转型发展的黄金时
期。开局之年，交通运输部提出并推广

“品质工程”的新理念，建设行业管理水
平再树新要求，再创新高度。同时，交通
也是浙江“两个高水平”建设的战略性、
基础性、先导性工程。

作为省级交通基础设施投融资主平
台、综合交通体系建设主力军，浙江交通
集团先行一步、做好示范，贯彻落实“创
新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理
念，全面对接全省“四大”建设行动计划、
省市综合交通发展规划，在加强交通建设
上争做一流，补齐全省交通短板，着力打
造现代综合交通体系浙江“金名片”。

紧跟步伐，作为省交通集团专业化高
速公路建设管理板块，杭绍甬公司走在前
列 ，抢 抓 机 遇 ，率 先 实 践 ，立 下 品 质 初
心。什么是品质工程呢？对于这批专注
于工程建设的工程人来说，建成建好便是
最为朴素的理解，也是杭绍甬公司这五年
来矢志不渝的追求和使命。

从对品质工程只有大而泛的概念到
品质深入最后一公里，再精确到毫米级，
这几年的摸索中，杭绍甬公司用一颗最赤
诚的心不断解读品质，践行品质，又好又
快地交出“十三五”完美答卷。2018 年 9
月 28 日，乐清湾大桥及接线工程率先在
浙江沿海高速中通车，彻底结束了玉环

“无国道、无高速、无铁路”的历史，圆了
玉环人民几十年的“高速梦”，为“十三
五”实现全省陆域“县县通高速”迈出了
坚实的一步；2018 年 12 月 31 日，宁波舟山
港主通道的支线工程鱼山大桥建成，对完
善地区综合交通网络、支撑国家产业布局
规划、推进长三角一体化发展具有重要意
义；2019 年 1 月 16 日，台金高速公路东延
段二期工程正式通车，不仅打通了台金高
速“断头路”，而且搭建起了甬台温高速
和甬台温复线沿海高速的“联姻”线，为
地方经济发展注入新活力。2019 年 9 月
28 日，富翅门大桥通车，将为长三角大量
人流、车流、物流、信息流进出舟山开辟
了快速通道，加速舟山接轨大上海、融入
长三角。北向大通道的重要一环——舟
岱大桥也有望于年底实现全桥贯通。
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近日，浙江省住房和城乡建设厅
正式发文公布2020年度浙江省建设
工程钱江杯奖（优质工程）获奖名单
（浙建建〔2020〕60号），共153项工
程上榜。浙江交通集团杭绍甬公司
负责建设的浙江省乐清湾大桥及接
线工程、鱼山大桥、台金高速公路东
延段二期工程等三个项目上榜，获得
交通工程类优质工程殊荣，再一次展
现了杭绍甬公司作为专业的交通工
程建设管理公司的“硬核”力量。

以浙江交通集团“打造世界一流
企业”为导向，聚焦一流交通建设管
理公司的发展目标，杭绍甬公司积极
发扬“坚定执着追理想、实事求是闯
新路、艰苦奋斗攻难关、依靠群众求
胜利”的井冈山精神，以当好交通建
设主力军，勇当改革发展排头兵为己
任，全力打造品质工程示范项目，为
“十三五”建设作出应有贡献。

2017 年 2 月 28 日，全国公路水运“品质工程”现场推进会在乐清湾项目顺利召开。项目毫米级精
度控制、BIM 技术应用、T 梁智能化建造、创新工艺和班组标准化建设等获得交通运输部、省领导和行
业专家的一致高度评价，树立起了交通行业“品质工程”全国标杆。

可以说，乐清湾项目正是杭绍甬公司品质工程创建的缩影。
以认真、较真、顶真的“三真”理念，争创一流、永不满足的进取精神，刻苦钻研、精益求精的工匠精

神，和一丝不苟、无私奉献的敬业精神，杭绍甬公司着力发挥浙江交通集团在交通基础建设上的管理
优势，在乐清湾大桥及接线工程、鱼山大桥、台金高速公路东延段二期工程等项目建设上，从顶层设
计、工艺创新、标准化施工、产业工人培育等各方面不断深化品质做法，有力促进工程建设由“多、散、
乱”的粗放型管理模式向精细化、专业化、规范化的管理模式转变，探索出一批可复制、可推广的品质
做法，并建成一批品质示范项目。

鱼山大桥是宁波舟山港主通道的支线工程，于 2016
年 9 月开工建设，2018 年 12 月 31 日建成，全长 8.2 公里，设
计行车速度 80 公里/小时，主桥通航净宽 220 米、净高 30.5
米，通航等级为 2000 吨级。

针对工期紧的特殊需求，项目采用基于新一代桥梁工
业化理念的快速施工技术，在建设管理上提出“减少海上作
业工序、减少海上作业时间、减少海上作业人员”的“三减

少”理念，推行设计标准化、构件工厂化、施工装配化及管理
信息化的新型桥梁工业化建造理念，为如期完成建设任务创

造了先决条件。在工程设计上综合考虑结构耐久性，施工易操作
性、经济性及美学性，采用单桩独柱式结构，替代常规的群桩基础，大幅

减少下部结构海上作业工程量，与常规群桩基础比较工程造价节约 20%，工期节省
40%。同时，桥梁上部按 100%预制装配设计，采用节段预制拼装箱梁桥结构，实现上下
部结构平行施工。在施工方案上推行全栈桥施工模式，变海洋为陆地，最大限度提高海
上作业工效，为实现工期目标争取了时间。

在保证质量安全的前提下，仅用 27 个月就完成了建设任务，相比常规技术工期缩短
23个月，创造了同等规模跨海大桥快速施工的新纪录。

●鱼山大桥：新型桥梁工业化先行项目

浙江省乐清湾大桥及接线工程是浙江沿海高速甬台温复
线的重要组成部分，路线全长 38.2公里，按双向六车道高速
公路标准建设，设计速度100公里/小时，项目概算约120.1亿
元，于2014年7月29日开工，2018年9月28日建成通车。

项目以建设百年品质工程为目标，率先确立行业“品质
工程”标杆，通过实施精准化设计、专业化管理、工厂化生产、
精细化施工，全面推进“品质工程”建设，做到五个“率先”。

按照交通建筑业工厂化思路，在浙江省率先提出划分大
标段、推行“三集中”管理, 推动项目管理方式由粗放型向精细
化、装备化和规范化转变；在全省率先实践并首推“班组作业标准
化”管理活动，推动农民工向产业工人转变，成为我省工程建设管理理
念的重要转折点，树立起品质工程“浙江范本”；加强科技创新和“四新”技术应用，开展

“微创新”，在国内首次实现预制误差±1 毫米以内，合龙误差不超过 15 毫米的精度控制，
成功缔造了乐清湾“神话”；率先开发“项目动态管理系统”信息化平台、探索 BIM 技术应
用，探索出工程管理的新方向，打造“智慧工地”新样板；率先提出“党建+项目建设”特色
品牌概念，通过党建深入融合工程建设, 借助基层党建“红色力量”助力乐清湾跑出品质

“加速度”。

●乐清湾大桥及接线工程：品质工程“浙江范本”

“钱江杯”优质工程奖是
浙江省工程建设领域的最高

奖项，代表着浙江省建筑行业工程质量的
最高水平。如今，三大项目齐获钱江杯荣誉，不但

肯定了杭绍甬公司打造品质工程的“硬核”力量，更是坚
定了杭绍甬公司打造一流交通建设管理公司的信心和信念。

4 月 17 日，浙江省委、省政府召开了全面推进高水平交通
强省建设动员大会，明确提出要持之以恒大抓交通、抓大交
通，加快建设高水平交通强省，更好发挥先行官作用，为我省
努力成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重
要窗口提供有力支撑。

征战号角已经吹响，乘风破浪正当其时！作为全省交通
建设主力军，杭绍甬公司勇立潮头，走在前列，积极承担“重要
窗口”建设先行官的光荣使命，努力成为我省高水平交通强省
建设“硬核”力量，将按照《浙江省推进高水平交通强省基础设
施建设三年行动计划（2020—2022 年）》和集团《当好交通建设
主力军 勇当改革发展排头兵 争做世界一流企业行动纲要》部
署，继续围绕打造一流交通建设管理公司，巩固公司在品质工
程创建、桥梁建造工艺、PPP 项目建设管理等领域的既有优势
的同时，紧跟行业导向，积极探索智慧高速发展方向，不断深
化产业化、工业化、装配化施工工艺的品质做法，为全省交通
工程建设打造新样板、树立新标杆！

树立起品质工程新标杆走在
前列

乘风破浪再前行“硬核”
力量

台金高速公路东延段二期工程路线全长 5.962 公里，采
用双向四车道高速公路标准建设，设计速度 l00 公里/小
时，批复概算 11.92 亿元，2016 年 3 月 18 日下达开工令，
2019 年 1 月 16 日正式通车，是浙江省首条新建高速公路
设计施工总承包建设模式试点项目。

项目积极探索实践，充分发挥 EPC 管理模式优势，高
效推进老路改造、打通断头路和各专项验收工作，一年内基
本完成原本需 2 至 3 年才能完成的竣工验收工作，为浙江省公
路建设模式的转型发展作出应有贡献。

●台金高速公路东延段二期工程：
全省首条新建高速EPC项目

交出“十三五”完美答卷
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