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导报讯 连日来，在 104 国道湖州李
家巷至施家桥改建工程 2 标的施工现
场，工人们正紧张进行悬梁浇筑施工作
业。大型履带吊将工程材料转移至作
业面。整个工地呈现出一派火热的建
设场景。

“我们为了赶进度早上六点多就开
工了。”现场施工方负责人告诉记者，考
虑到梅雨季节即将来临，工期也会受到
影响，现在工地上每天有 510 多名工人
全力以赴赶工期，力争今年年底实现工
程主线贯通。

作为湖州市重点工程，该工程 2 标
总合同清单价 4.95 亿元。开年以来，项
目上下齐心奋战，目前已累计完成总合
同工程量的 44.5%，计划 4 月底前完成
全部软基及桩基施工；6 月底前完成全
部路基填筑；7 月底前完成全部工程下
部施工；8 月底前完成全部梁板预制；9
月底前完成全部梁板安装；10 月底前完
成长湖申和梅湖大桥全部悬浇挂篮施
工；10 月底前完成全部桥面系施工。

针对工程建设时间紧、任务重，2 标
项目部构建“党建+单元”及青年铁军
突击队作战体系，全力推进工程建设，
同时在专家指导下对原工程设计工艺
进行了局部合理调整。施工时，人员增
加 1 倍，依据现场施工条件，实行了两
班倒施工制度，保证工程建设 24 小时

不停工；设备增加 1 倍，在原有一套拌
合楼前提下，又新建设一套，使其一次
就能供应混凝土 500 立方米。同时启用
大模板，用盘扣式支架代替原有老旧工
艺设备。“采用先进施工工艺、施工设
备，进行施工方法创新，这一切都是为
了保质保量完成工程建设。”2 标项目部
相关负责人介绍。

据介绍，该工程项目部在抢抓工期
的同时积极做好安全管理。包括：围绕
工程重点安全领域，认真排查事故隐
患，杜绝安全事故发生；重点组织开展
了起重机械、基坑、高支模、边坡等多个
专项的检查，加大对危大工程的安全监
控，加强作业平台、临边洞口等安全防
护设施的检查；采用网格化分工管理，
施工现场做到横向到边、纵向到底的责
任分工，现场安排专兼职安全员，对在
建项目开展安全生产督导。

该工程全长约 27.2 公 里，设计速度
80 公里/小时，概算总投资 29.41 亿元，
建设工期 36 个月。项目建成后将在湖
州中心城区西侧形成一个过境交通系
统，避免国道主干线与城市交通发生干
扰，彻底改善市区过境段和城市出入口
的交通条件，对吴兴区、长兴县、南太湖
新区的发展都具有重要意义。

□记者 袁梦南 通讯员 潘冬雷
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104国道湖州李家巷至施家桥改建工程2标

加班加点推进工程进度

导报讯 近日，记者从浙江交通集团下属浙
江交工杭绍甬智慧高速红十五线保通便道工
程项目部了解到，该工程党山湾至新世纪大道
5 公里导改工程顺利完成，为项目主线施工提
供了更多的工作面，也为项目工期如期的达成
提供了有力的保证。

本次导改路段包含信益线平交口、党湾互
通、新世纪大道平交口、传化公路平交口四个
交通枢纽，交通流量大、路况复杂加上大型货
车较多，实现交通转换难度大。

为确保此次导改工作安全平稳有序完成，
项目部精心筹备部署，编制了交通导改工作实
施方案以及后期维护方案。施工过程中，导改
小组成员严格按照分工做好铁马、防撞桶、弹
力柱、标志标牌的设置工作，并通过对讲机进
行及时沟通，集中力量有序进行导改。“此次交
通导改工作在确保主线交通不断流的情况下，

将车流成功引入导改车道，为主线工程施工创
造了更大的工作面。”杭绍甬红十五线保通便
道项目部相关负责人介绍。

□通讯员 何琰 记者 林木

杭绍甬智慧高速红十五线保通便道工程有序推进

党山湾至新世纪大道导改工程完工

351国道衢州城区段
石梁溪大桥顺利封顶吴兴交通紧锣密鼓

推进路网建设
导报讯 日前，记者在湖州市吴兴区杨水路、田板路及

树庄路（外环北路以北段）施工现场看到，挖掘机长臂挥
舞、工程车来回穿梭，工人们正精神抖擞地奋力作业。

目前，这 3 条道路的建设已初具规模，3 条总长 3050 米
的道路连成一条半圆环形的交通“血管”。记者了解到，占
地 1500 多亩、投资 108 亿元的浙江三一装备有限公司三一
装载机生产基地项目坐落在这 3 条道路边上，正等待建
设。该项目投产后可形成年产不低于 3 万台装载机的生产
能力，预计年产值超 150 亿元，将为当地的经济产业发展注
入强劲动力。这 3 条道路建成通车后，不仅会成为三一装
载机生产基地的主要交通要道，还对吴兴区交通运输网络
系统的完善及交通总体规划的顺利实施发挥积极作用。

“杨水路雨污水管网施工已完成 60%，路基施工已完成
70%，预计 5 月底前完成路基施工；田板路雨污水管网施工
已近尾声，路基施工也已完成 70%，预计 4 月底前完成路基
施工；树庄路（外环北路以北段）已完成雨污水管网施工，
路基施工已完成 90%。按照施工进度安排，3条路都将于 10
月底前建成通车。”施工方负责人表示，目前施工人员加班
加点，抢抓工期，确保工程快速推进。

这 3 条道路的建设只是吴兴区交通项目建设的一个缩
影。目前，吴兴区各项交通工程建设都在紧锣密鼓地推进
中，一个个忙碌的背影掀起了路网建设的新高潮。2021
年，吴兴区交通建设项目计划总投资 47.78 亿元，计划实施
项目 161 个。其中省市重点项目 12 个（含谋划类项目 7
个），完成投资 33.59 亿元；区内交通工程项目 149 个（含谋
划类项目 22 个），完成投资 14.19 亿元。

□记者 袁梦南 通讯员 姚怡凡 黄钰雅

导报讯 3 月 27 日，浙江交通集团临
建高速 1 标项目部组织开展了“地球一
小时”活动，旨在倡导“绿色生活，从我
做起”的理念，提高项目部员工节能环
保的意识。

活动伊始，项目部在会议室设立了
签名台，并制作了海报向大家宣传“地
球一小时”活动。由项目部负责人牵
头，组织员工观看了“地球一小时”宣传
短片，并在短片结束后发起以实际行动
响应“地球一小时”的活动倡议。大家
积极踊跃地在活动倡议书上签上自己
的名字以表示对该活动的支持。宣传
活动结束之后，当晚 7：30——8：30，项
目部主要的办公室和寝室都自觉熄灯
一小时，走廊也熄灭了大部分照明灯来
响应此次活动。

据介绍，对于保护环境、节能减排，

临建高速 1 标项目部一直在行动，比如
项目部在多个破碎场设立了洗车池和
喷淋系统，以此减少施工造成的烟尘；
在预制场设立了污水循环处理系统，将
施工产生的工业废水进行循环利用，减
少浪费。

□通讯员 王晗 记者 林木

■延伸阅读：
“地球一小时”（Earth Hour）是世界

自然基金会（WWF）应对全球气候变化
所提出的一项全球性节能活动，提倡于
每年三月最后一个星期六的当地时间
晚上 20:30（2020 年地球一小时时间为 3
月 28 日晚上 20:30），家庭及商界用户关
上不必要的电灯及耗电产品一小时，以
此来表明他们对应对气候变化行动的
支持。 □本报综合

351国道兰溪段
浦兰隧道进洞施工

导报讯 3 月 24 日，351 国道兰溪横溪至马涧段浦
兰隧道进洞施工，标志着该项目一个重要节点迎来突
破。

据悉，浦兰隧道兰溪段全长 810米，位于 351国道兰
溪横溪至马涧段改建项目起点，也是全线重难点控制工
程之一，由浙江交通集团下属浙江交工宏途交通建设有
限公司承建，按照双向六车道一级公路标准设计。此次
为右洞进洞施工作业，计划施工工期 10个月。

为了确保顺利进洞，项目部事先做了大量安全技
术准备工作，包括编制施工组织文案，邀请专家论证，
对全体技术人员进行安全技术交底等。施工过程中，
所有施工人员严格按照施工方案标准化施工，项目领
导靠前指挥，项目安全员、质检员、监理员全程旁站，并
对施工过程进行影像留存。

351 国道是兰溪交通大会战“8313”工程中的 8 个
对外通道工程之一，是兰溪东西向重要通道。接下来，
该工程隧道右洞洞内施工和左洞的山体爆破将会“交
叉”进行，预计 4月底完成左洞山体挖方作业。

□通讯员 李立新/摄影报道

累计完成总体形象进度59.6%

景文高速
开始桥面施工

导报讯 3 月 25 日晚，在浙江交通集团景文高速白
鹤大桥上，随着桥面全自动摊铺整平一体机响起，白鹤
大桥首联桥面铺装顺利完成浇筑，标志着景文高速正
式转入桥面施工阶段。

景文高速项目全长 68.045 公里，总投资 137.06 亿
元，由浙江交通集团牵头投资建设。作为浙西南地区
的重要交通基础设施之一，景文高速项目桥隧比达
79%，地面高程在 50—1000 米之间，是浙江省地形条件
最复杂的高速公路之一。

其中，白鹤大桥全长 610.96 米，是景文高速控制性
节点。为保证桥面工程质量，景文指挥部工程处相关
人员全程跟踪指导，推动实行双核“4+1”标准化施工，
运用新型桥面钢筋保护层检测台车、全自动摊铺整平
一体机、驾驶型抹平机和全自动拉毛机四机联动，确保
质量符合设计及规范要求，着力打造山区品质工程。

截至目前，景文高速已完成投资 81.7 亿元，总体形
象进度累计完成 59.6%。该高速建成后，将成为浙江丽
水通往温州及福建的新通道，成为沟通连接长三角经济
圈和海峡西岸经济区的重要高速公路，使浙江省区域路
网更加完善，对推动丽水、温州地区经济社会发展具有
重要意义。□通讯员 卢仕磊 汪程 关耀胜 记者 沈颖惺

施工现场。潘冬雷/摄

●杭州优视瞳生物科技有限公司减资公告：经本公司股东会
决定：本公司认缴注册资本从1000万元减至1元。请债权
人自接到本公司书面通知书之日起三十日内，未接到通知书
的自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或
者提供相应的担保，逾期不提出的视其为没有提出要求。
●杭州新桂信息技术有限公司减资公告：经本公司股东会决
定，本公司认缴注册资本从2000万元减至50万元，请债权
人自接到本公司书面通知书之日起三十日内，未接到通知书
的自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或
者提供相应的担保，逾期不提出的视其为没有提出要求。
●杭州萧山北干大彬水果店遗失公章一枚，声明作废。
●杭州鑫服科技有限公司减资公告：经本公司股东会决定，
本公司认缴注册资本从1000万元减至100万元，请债权人
自接到本公司书面通知书之日起三十日内，未接到通知书的
自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者
提供相应的担保，逾期不提出的视其为没有提出要求。
●杭州纪夏科技有限公司遗失公章、财务专用章、法人章（王
宁潇印）各一枚，声明作废。
●金华市铃兰进出口有限公司减资公告：根据2021年03月
30日股东会决议，金华市铃兰进出口有限公司拟将注册资本
由508万元减至20万元，现予以公告。债权人可自公告之
日起45日内要求本公司清偿债务或提供担保。 金华市铃
兰进出口有限公司 2021年03月31日
●杭州浙启汽车租赁有限公司遗失公章一枚，声明作废。

●杭州余杭区良渚街道多米奇餐饮店遗失公章一枚，声明作
废。
●国胜信息科技（杭州）有限公司减资公告：经本公司股东会
决定，本公司认缴注册资本从1000万元减至10万元，请债
权人自接到本公司书面通知书之日起三十日内，未接到通知
书的自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务
或者提供相应的担保，逾期不提出的视其为没有提出要求。
● 宁 波 锦 德 莱 贸 易 有 限 公 司 遗 失 公 章（编 号
3302030294451）、财务专用章（编号3302030294452）、
发票专用章（编号3302030294453）、法人章（张金付印）各
一枚，声明作废。
●宁波蜂巢信息科技有限公司减资公告：宁波蜂巢信息科技
有限公司经股东会决议，将注册资本由1000万元人民币减
到100万元人民币，并按有关规定办理工商减资手续。特此
公告
●义乌市糖星文化用品有限公司遗失公章一枚，编号
33078210062008，声明作废。
● 临海市盈泰建材有限公司遗失公章一枚，编号
33108210013114，声明作废。
● 临海市冉桐眼镜有限公司遗失公章一枚，编号
33108210022267，声明作废。
●杭州子衿设计有限公司遗失由杭州市余杭区市场监督管
理局于2020年11月10日核发的营业执照正副本，统一社
会信用代码：91330110MA2J2MG78Q；公章一枚，声明作
废。
●杭州嘉锐医疗设备有限公司遗失公章一枚，声明作废。

●杭州科安机械有限公司遗失合同专用章一枚，编号
3301100285438，声明作废。
●杭州维希矿泉饮品有限公司遗失公章一枚，编号
33011010183940，声明作废。
● 杭州思铂特环保科技有限公司遗失公章（编号
33010610011392） 、 合 同 专 用 章 （ 编 号
33010610011586）、发票专用章各一枚，声明作废。
●杭州谷烨贸易有限公司遗失公章一枚，声明作废。
●浙江锦运旅游客运有限公司遗失2018年08月27日核发
的 营 业 执 照 副 本（1），统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91330106704260943C，声明作废。
● 义 乌 市 巨 星 饰 品 厂 遗 失 公 章 一 枚 ，编 号
3307250370050，声明作废。
● 义乌市巨星饰品厂遗失财务专用章一枚，编号
3307250370051，声明作废。
● 浙 江 瑟 龙 进 出 口 有 限 公 司 遗 失 公 章 一 枚 ，
3307250326466声明作废。
●浙江瑟龙进出口有限公司遗失财务专用章一枚，
3307250326467声明作废。
● 台州市椒江印象烧烤店遗失公章一枚，编号：
33100210035537，声明作废。
●台州市椒江光头果蔬专业合作社遗失公章一枚，编号
3310020185812 ，声明作废。
●台州市赏甜贸易有限公司遗失财务专用章，编号
33100310019277 ，声明作废。
●金华市婺城区徐志标珠宝商行遗失公章一枚，声明作废。

●惠配通（宁波）信息技术有限公司减资公告：惠配通（宁波）
信息技术有限公司经股东会决议，将注册资本由10000万元
人民币减到10万元人民币，并按有关规定办理工商减资手
续。特此公告
●台州市丰米跨境电子商务有限公司遗失由台州市椒江区
市场监督管理局于2021年03月15日核发的营业执照正副
本，统一社会信用代码：91331002MA2KA46Y09；公章（编
号 33100210077047） 、 财 务 专 用 章 （ 编 号
33100210077048）、法人章（编号33100210077051）、
发票章（编号33100210077050）各一枚，声明作废。
●台州市丰芈电子科技有限公司遗失由台州市椒江区市场
监督管理局于2021年03月15日核发的营业执照正副本，
统一社会信用代码：91331002MA2KA47B97；公章（编号
33100210077082） 、 财 务 专 用 章 （ 编 号
33100210077084）、法人章（编号33100210077085）、
发票章（编号33100210077083）各一枚，声明作废。
●杭州豪涧贸易有限公司遗失由杭州市拱墅区市场监督管
理局于2016年11月11日核发的营业执照正副本，统一社
会信用代码：913301053524342670；公章、财务专用章、
法人章（ 汪曙雯印）各一枚；增值税普通发票 18 份
15178083— 15178100，增值税专用发票发票章 25 份
17040910—17040934；杭州联合银行祥符支行汽车城分
理处开户许可证、印签卡各一份，声明作废。
●杭州壹品集供应链有限公司遗失发票专用章一枚，声明作
废。
●桐庐县城南街道嘉棋饭店遗失公章一枚，声明作废。

浙江分类广告 0571-82856275

导报讯 3 月 30 日，浙江交工金筑 351 国道
衢州城区段 PPP 项目部再一次传来捷报：7 时
45 分随着最后一方混凝土浇筑到位，石梁溪大
桥顺利封顶，标志着该项目顺利完成既定节点
性任务。

据了解，石梁溪大桥共分两联，第一联的底
腹板浇筑已于去年 12 月 21 日完成，此次为第
二联浇筑。项目相关负责人表示，石梁溪大桥
施工难度大、周期长，是项目施工的关键性工
程。而近期雨水丰沛，直接影响到了施工进
度。为此，项目部未雨绸缪，提前策划，多次召
开施工准备会，布置落实每一处细节问题，确
保施工紧凑有序，做到工程质量优良。

3 月 29 日 8 点，第二联底腹板浇筑施工正
式开始。施工现场，伴着机械轰鸣声，数十名
工人配合着开展作业，一车接一车的混凝土被
源源不断地浇筑在桥面上。从白天到黑夜，再
到白天，技术员始终驻守施工一线，严格把控
每一道工序，争分夺秒完成任务。“此次施工的
顺利完成，得益于前期工作的充分准备，更离
不开现场每位施工人员的齐心配合。”现场技
术员梁舒豪说。

据介绍，复工以来，该工程项目部始终坚持
“开局就是决战，起步就是冲刺”的攻坚姿态，
以“交工速度”全面掀起建设施工高潮，此次浇
筑的顺利完成大大提高了员工干好项目的信
心。在后续的施工过程中，项目部将以更加饱
满的工作热情，积极努力完成各项后续施工任
务，争取早日完成项目建设。

□通讯员 付铨 记者 沈颖惺

临建高速1标

开展“地球一小时”活动

工作人员正在设置防撞桶。何琰/摄

隧道施工现场。

浇筑现场。付铨/摄

临海余温公路项目部开展主题教育活动

缅怀先烈传承美德
导报讯 3 月 27 日上午，临海市余温公路项目部组织

全体党员赴三门县亭旁镇“浙江红旗第一飘”红色教育基
地，开展“缅怀革命先烈 弘扬民族精神”活动，以此激励全
体党员铭记光辉历史，传承红色基因。

“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章
程，履行党员义务……”当天上午，临海余温公路项目部全
体党员庄严的宣誓声回荡在亭旁起义纪念碑前。在该项
目部党支部书记赵洪智的带领下，全体党员向烈士敬献鲜
花、低头默哀，共同缅怀革命先烈，用简朴而庄重的礼节，
向先烈们致以最崇高的敬意。随后，全体党员来到亭旁起
义纪念馆，通过观看一张张照片、一幅幅图画、一件件实
物，了解亭旁起义的始末。亭旁起义的精神让全体党员为
之深深动容。

参观结束后，该项目部全体党员纷纷表示，现在的美
好生活来之不易，今后将更加坚定理想信念，砥砺奋进，为
交通事业作出更大的贡献。

据介绍，临海市余温公路项目由中国建筑股份有限公
司与中国建筑第八工程局有限公司联合承建。

□通讯员 张柳杨

路网施工现场。姚怡凡/摄


