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6 月 17 日，
金华市召开全市
公路水运工程施
工工点安全标准
化观摩暨安全生
产形势分析会。
义东高速东阳段
（江北至南市）工
程在开展安全生
产无事故施工一
年之际，作为施
工安全标准化建
设现场安全生产
的样板之一，在
金华乃至全省百
余位专家学者面
前亮相。

义东项目是
我省第一条穿越
城市主城区的高
速公路，起点位
于甬金高速，并
设湖田枢纽与义
东高速公路义乌
段相接。路线全
长 10.70km，穿
越 整 个 东 阳 城
区，跨 S39、S37
两条省道和西甑
山 ，桥 隧 占 比
92%。本项目是
我省加快构筑互
联互通现代综合
交通体系的重要
基础设施项目、
为浙中城市群环
线高速最后闭环
项目，连接义乌、
东阳、永康三大
经济强市，将构
建“双城一核两
环”市域空间格
局。

义东高速公路东阳段设有 7 座连
续高架桥，就像楚河汉界一样把东阳
城区一分为二，一旦开始施工，就会对
周围居民出行产生较大的影响，也会
有许多无法预知的安全隐患。因此，
更需要一套先进的管理模式来为安全
生产作保障。

自去年施工进场起，浙江交通集
团 义 东 指 挥 部 就 提 出 了 目 标 牵 引

“OS3C”安全循环管理模式，即以安全
目标（Objective）牵引全程，不断谋划
（Scheming）、检查（Check）、施工（Con⁃
struct）验证、总结（Conclude）提升和改
进优化，全力做好工程施工全过程安
全保障，力争做到即使人员出现失误，
谋划改进的安全措施也能够确保人员
生命安全。

走进该项目重要节点湖田枢纽可

以看到，虽然是在建工地，但市民们也
能正常且安全通行。浙江交通集团义
东指挥部安全处喻斌斌介绍道：“之前
我们用了警示装置，把施工区域直接
拦住，但它效果不是很好。后来我们
又想办法改进，把原本是后期才要做
的配套道路先进行了施工，尽量不妨
碍周边居民的出行。”正在施工的路段
为南北走向，如果施工时全线封闭，显
然会对交通造成较大影响。“我们根据
实际情况，把施工范围分段隔开，在东
西主干道都预留了通道，分段管控，方
便市民通行的同时，也在一定程度上
保证了安全。”喻斌斌补充。

除了线路规划，盖梁设计也曾经
过反复比选。喻斌斌说：“我们的预制
盖梁比一般的要大一些，最大的盖梁
约 670 吨。受城区施工场地及运输条

件限制，出于安全考虑，反复论证后决
定采用现浇方案。”

值得一提的是，大临设施的设计
也让指挥部费尽了心思。在大临工
程建设前期，指挥部整体谋划，对大
临工程提出“临时工程标准设计，永
久工程标准施工”的要求。区别于一
般的预制场，该项目不仅设置了全封
闭大棚，还把地面设计成“人”字型，
方便积水通过自然坡度流入两侧的
下水口，也避免了重物压坏下水口等
安全隐患。

通过 OS3C 的应用，浙江交通集团
义东指挥部积极创造现代化工程建设

“本质安全”环境，努力探索安全管理
新模式。大到整体线路设计，小到一
个钢筋环，无一不体现了 OS3C 应用的
人本和匠心。

先进管理模式 ——引导安全生产

在国家大力推动交通强国建设及
我省加快交通强省的战略背景下，去
年，浙江省制定了《交通强国试点任务
打造平安百年品质工程实施方案》，决
定自 2021 年起浙江开展智慧工地 3 年
专项行动，积极推进交通工程项目智
慧化水平。义东项目也正积极开展以

“数字化、智能化、智慧化”为目标的智
慧工地建设。

在预制场内，四处悬挂的监控摄
像头给足了施工人员安全感。“请正确
佩戴安全帽！”不一会儿，由于进入预制
场的人员未佩戴安全帽，广播声便响彻
整个厂区。笔者了解到，不仅仅是智能
安全帽检测系统，这里安装的人脸识别

设备可以实时对预制场内进行动态数
字化监控，一旦有人操作不规范，设备
就会发出多级预警，并通过多维度统计
分析上传至平安义东系统。

提到平安义东系统，喻斌斌又向
笔者展示起了该系统 APP 的页面：台
账资料无纸化、工作流程电子化、人脸
扫描连接人员档案、隧道安全物联网
监控、综合预警系统、工作自动预警催
办系统、多维度隐患分析……这些功
能都能通过平安义东系统实现。

尤其是对施工难度较大的西甑山
隧道来说，更体现了智慧化管理的重要
性。隧道施工常常伴随着许多不确定
因素，为此，西甑山隧道的施工管理参

照了高速公路进场管控的标准打造，不
仅需要刷脸入场，每位施工人员的定位
信息还会实时同步在隧道监控大屏中。

去年，随着项目开工一同上线的
平安义东系统在很大程度上规范了操
作流程、提高了工作效率，使得各类参
数可视化、统计分析数字化，既保障了
安全施工，也能为下一步安全工作计
划提供分析依据。

智慧工地建设 ——保障安全施工

来到城区分段管控区域门口，不
难发现围挡上悬挂的安全计时牌显示
的安全生产无事故统计天数已超过
365 天，安全生产这条红线可以说是贯
穿了义东高速公路东阳段项目开工后
的每个日日夜夜。

今年 6 月是第 20 个全国“安全生
产月”，主题是“落实安全责任，推动安
全发展”。6 月 1 日，浙江义东高速公
路工程建设指挥部组织召开 2021 年

“安全生产月”活动动员会，组织全体
员工理论学习和回顾安全生产重要论
述，观看安全生产电视专题片。

整个 6 月，“安全生产月”相关活动
正在这里如火如荼地进行中。“应知应

会、知责履责”安全知识考试、安全工
作专项检查、安全生产形势分析会、安
全法规法律培训……丰富多彩的教育
和实践活动应有尽有。

6 月 16 日，全国安全宣传咨询日
当天，指挥部来到现场，为工人们发放
班组作业标准化手册、应急常识宣传
手册，组织讲解相关安全知识。6月 25
日，在义东高速东阳段土建第 01 标湖
田枢纽 A 匝道第一联还组织了一场高
处坠落应急救援演练。

从理论学习到实际操作，浙
江义东高速公路工程建
设指挥部时刻提

醒着每个和项目息息相关的人员：生
命至上，安全第一。

丰富教育活动 ——提高安全意识


