
创新工艺工法 抢抓进度节点

通苏嘉甬高铁五磊山隧道全速掘进
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“这种设备多用在桥梁工程，我们将
它改进后用作洞口抗滑锚固桩的桩基施
工，挖掘一个深达 25 米的桩孔起码比原
方案节省 7 天以上，这就又抢了一波进
度！”中铁二局通苏嘉甬第十一标段一分
部总工廖波擦擦额头上的汗说。

通苏嘉甬高铁是国家“八纵八横”高
铁网沿海通道的重要组成部分，对促进
长三角一体化高质量发展具有重要意
义。进入四季度，“抢进度”成为五磊山
隧道建设的关键词。

“根据铺轨计划，五磊山隧道必须在
2026 年 11 月前完成洞通衬砌，满打满算
工期只有 25 个月，任务艰巨。”慈溪市铁
路与轨道交通建设中心副主任高峰介
绍，通苏嘉甬高铁对暂时还没通高铁的
慈溪来说意义非凡，其中宁波段有超过
一半的里程位于慈溪境内，仅一条五磊
山隧道就长达 6.8 公里，“为了不耽误通
苏嘉甬高铁全线通车，隧道必须倒排工
期，通过施工方案和工艺工法的创新优
化抢抓进度节点。”

9 月底进场，不到三周时间就完成挡
墙、路面等大多数临建工程的施工。廖
波告诉笔者，第十一标段在地形地貌上
相对复杂，工程类型则包括路桥隧涵既

有线等所有铁路工程种类，“我们充分借
鉴了在川藏等地建设高难度桥隧的做
法，确保在工程质量过硬前提下加快五
磊山隧道建设速度。”

虽没有正式进洞施工，但一系列“高
大上”装备已准备妥当。“我们用作地面
混凝土铺设的仰拱移动栈桥进行了加长
设计，单位时间作业面可以由 2 个增加
为 3 个。用作拱墙混凝土浇筑的二衬台
车加入智能数字化模块后，可随时监测
浇筑压力等情况，这对后期施工十分重
要。”廖波介绍。

图纸上，一条如长龙般的隧道贯穿
五磊山，如何才能挖得更快一点？经及
时调整建设方案，第十一标段将在慈溪
掌起镇境内开挖一条斜井，这意味着五
磊山隧道施工将再增加 2个作业面。

“原来只能两头掘进，现在可以 4 个
方向一起发力，相当于从‘串联’改成‘并
联’。按目前进度，预计 11 月下旬就可
实现进洞作业。”高峰告诉笔者。接到任
务后，掌起镇村干部第一时间组成攻坚
小组，仅用一个月就完成涉及 75 户农户
的政策处理工作，确保建设方在 10 月底
即可进场开展隧道斜井及辅助道路等外
围工程施工。

导报讯 近日，随着机器的轰鸣声响
起，建武高速兰溪段衢江特大桥主桥首
根桩基顺利开钻，标志着衢江特大桥主
桥进入正式建设阶段。

衢江特大桥作为建武高速兰溪段的
控制性工程，全长 2245 米，桥宽为 2×
16.5 米，大桥主跨为 250 米跨径的下承
式系杆钢箱拱桥。为确保首桩施工的
顺利开展，建武高速兰溪段指挥部多次
组织施工单位召开首件桩基施工策划
会，提前做好技术交底、人员培训、设备

调试等各项准备工作，对原材料质量、
施工工艺等各个环节严格把关，确保工
程质量。

建武高速兰溪段项目是浙江省“千
项万亿”工程重点项目之一，同时也是
金华全市“五纵五横两连一环”高速公
路网中的“五纵”之一。项目通车后，将
进一步完善区域高速公路网布局，提升
交通运输能力，促进沿线地区的经济社
会发展。

□通讯员 肖德文朱孝天

导报讯“突突突……”打桩机械的声响打破了山村的宁静。近
日，笔者来到位于慈溪市观海卫镇的通苏嘉甬高铁五磊山隧道起始
施工点，只见十几米高的山坡上，工人正操作一台巨大的悬挖钻机
加紧作业。

□通讯员陈萌萌岑闻热

建武高速兰溪段
衢江特大桥主桥首根桩基开钻

近日，金华铁路枢纽扩容 3 标项
目白沙溪左线特大桥首个墩身完成
混凝土浇筑，标志着项目将由桩基础
施工转入承台墩身施工。

此次浇筑的为 37 号墩，高 7 米，

总土方量 105 立方米。 该工程建成
通车后，将补强沪昆大通道客货运能
力和浙江省中西部铁路枢纽能级。

□通讯员 翟红军/摄影报道

金华铁路枢纽工程加速推进

永嘉双塔路改造提升通过验收
导报讯 近日，永嘉县瓯北街道

双塔路（罗浮大街—东瓯大道）改造
提升工程正式通过验收。

双塔路自上世纪 90 年代建成以
来，因年久失修，出现了路面损害严
重，沿线电力、通信等管线架空错乱，
雨污水管网断裂沉陷，缺乏消防给水
管道等诸多问题。2023 年 7 月，该项
目开始进场施工。

据悉，该工程概算总投资 2 亿余
元，建设内容包括道路白改黑、人行
道修复、侧平石翻新、给排水管改造、
消防给水管新建、交通、照明、电力通
信上改下及相关附属设施。提升工
程完工后将有效避免今后因管网等
改造进行重复施工，有利于后期管线
维护管理。

□黄伟 吴南杰

施工现场。
胡肖飞/摄

温州瓯越大道二期建设提速

连日来，温州市瓯越大道二期项
目施工现场，建设者们铆足干劲为项
目提质提速。该项目北起瓯海区朝
阳新街，顺接瓯越大道南段快速路一

期工程，南至瓯海-瑞安区界，全长
约 7.8 公里。工程全线高架，规模为
双向六车道，设计时速80公里。

□郑鹏 陈明铭/摄影报道

●杭州弘旺装饰工程有限公司遗失开户许可证，开户行：中国银
行杭州钱江新城支行，核准号 J3310175529201，账号
358482241439，声明作废。
●杭州炘欣科技咨询有限公司遗失公章、财务章、法人章（曹祖
炘印）各一枚，声明作废。
●杭州萧山马道飞蔬菜批发经营部(个体工商户)遗失公章一
枚，声明作废。
●杭州权通科技有限公司遗失公章一枚，声明作废。
●杭州不二趣科技有限公司遗失公章一枚，声明作废。
●杭州庆翎贸易有限公司遗失公章一枚，声明作废。

●杭州徐记天德堂健康管理有限公司遗失公章一枚，编号
33010510120942，声明作废。
● 嘉 兴 冠 宇 物 流 有 限 公 司 遗 失 公 章 一 枚 ，编 号
3304110014700，声明作废。
●铂炎企业管理咨询(杭州)有限公司遗失公章一枚，声明作废。
● 宁波市北仑区新碶贝壳食品店遗失财务章（编号
3302060300316）、法人章（卜庆伟印）各一枚，声明作废。
●杭州临安谢克港门窗商行遗失公章一枚，声明作废。
●金华市凝聚企业管理有限公司遗失公章一枚，声明作废。
● 义 乌 市 希 熙 贸 易 有 限 公 司 遗 失 公 章 一 枚 ，编 号
33078210698197，声明作废。
●杭州高信园林景观工程有限公司遗失财务章一枚，声明作废。
●杭州萧山喜羽广告设计工作室遗失公章一枚，声明作废。

●台州沪通医院管理有限公司遗失发票章一枚，编号
33100210037743，声明作废。
●杭州昱乾企业管理有限公司减资公告：经本公司股东会决定：
本公司认缴注册资本从25万元减至10万元。请债权人自接到
本公司书面通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告
之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的
担保，逾期不提出的视其为没有提出要求。
●杭州钱家钱鱼餐饮服务有限公司遗失公章一枚，声明作废。
●杭州市钱塘区俊誉劳务服务部(个体工商户)遗失公章一枚，
声明作废。
●宁波华杰金属表面处理有限公司遗失公章一枚，声明作废。
●杭州祺之宝母婴服务有限公司遗失法人(王斌)印章一枚，声
明作废。

●杭州吉旭机械有限公司减资公告：经本公司股东会决定，本公
司认缴注册资本从100万元减至40万元，请债权人自接到本
公司书面通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告之
日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担
保，逾期不提出的视其为没有提出要求。
●杭州众慧物联网服务有限公司遗失财务章一枚，声明作废。
●杭州集创礼品有限公司遗失公章一枚，声明作废。
● 玉 环 元 鼎 智 能 科 技 有 限 公 司（公 章 遗 失 编 码 ：
33102110016001）声明作废。
●杭州仁旭科技有限公司遗失建设银行萧山支行的开户许可证，
核准号：J3310050337601，账号：33001617027053014312，
声明作废。
●杭州市拱墅区凌睿服装店(个体工商户)遗失公章一枚，声明作废。
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