



龙游新闻网网页 微龙游

壬寅年正月廿四
今日4版 第3884期中共龙游县委主管
龙游传媒集团主办

今日龍游

新闻热线：7888555
龙游新闻网：http://lynews.cztv.com/

◎走基层·我在项目一线③

龙游“最高楼”屹立城东展英姿

本报讯（记者 刘心怡）随着整个城市发展战略的东移，越来越多的规划理念在城东新区“生根发芽”。市民翘首以盼的天元铭鼎项目也在如火如荼地推进中。

2月18日，在地处衢江与灵江山交汇处的龙游城东天元铭鼎项目施工现场，数十名工人正在有条不紊地进行基层钢架、支架、管网的搭建以及地下室涂料粉刷工作。

拔地而起的天元铭鼎大楼，如今已成为城东一处惹眼的新地标。从高楼层俯瞰，可以一览龙游城市风貌。据了解，该项目于去年5月结顶，11月完成外立面建设。目前正在进行的是内装部分，已经完成了60%左右，包括地砖、墙面以及吊顶灯部分的安装。

天元铭鼎项目位于城东新区滨江路以东、子鸣路以西、龙翔东路以北，包含三栋住宅楼以及一栋金鼎级酒店。住宅楼共有从95至243平方米不等的5种户型。该酒店项目按照金鼎级文化主题酒店要求打造，高度达到115.9米，也是我县规划在建的最高建筑，占地面积约40亩，总建筑面积约



7.5万平方米，总投资10.6亿元，共设计有350间客房，内含游泳池、健身会所、餐酒店KTV、宴会厅等。

早在2020年年初，该项目建设进度也曾遭遇到疫情的挑战，大批外地工人无法按时抵龙，工程无法全面开工，工期因此受到影响。后期疫情形势缓和后，为争取如期完工，项目建设施工方组织工人和机械，在不放松质量

的前提下，开足马力、加班加点推进，多个工种同步施工，着力化解疫情带来的冲击和影响，实现疫情防控和工期“两手抓”。

天元铭鼎项目负责人郑红梅介绍，按照目前的进度，整体项目预计在今年9月底左右完工并交付验收，包括市政配套设施建设也会同步进行，“比原定工期大概能提前一年。”

举行红色根脉强基工程东片区擂台赛

本报讯（记者 郑依霖）2月23日，红色根脉强基工程“村村擂台·月月比拼”东片区擂台赛在东华街道官村村举行。县委副书记祝升明，东华街道、湖镇镇、社阳乡的党建相关负责人及全体村党支部书记参加。

活动前，与会人员先后赴东华街道下杨村、上杨村、方坦村、官村村开展互学互比互看活动。在随后的“新春开门一件事”项目“头雁”比拼擂台赛中，8位村党支部书记围绕所在村为实现共同富裕在基层治理、产业发展、集体经济增收等方面的实践和2022年的后续谋划进行了宣讲。

祝升明对各村党支部书记的表现给予肯定，他指出，县第十二次党代

会、县“两会”的顺利召开，绘就了龙游未来发展的宏伟蓝图，目标清晰、路径明晰，部署的每一项工作中涉及农村领域的都是关键环节、重中之重，要把美好愿景变为现实美景，关键在落实，而落实的关键在各级党组织和广大党员干部干部，特别是各村党支部书记。

祝升明强调，一个坚强有力的基层党组织是农村发展的主心骨，作为基层“领头雁”，各村党支部书记要深刻认识到自己肩负的责任和使命，把农村各项工作认真落实到位，将县委描绘的宏伟蓝图转化为美好现实。党建要更强，要着力加强各村党支部书记队伍建设，建设成一支政治过硬、本领过硬、作风过硬的干部队伍；百姓要更富，各村党支

部书记要以增进群众福祉为出发点和落脚点，把强村富民作为重要使命，依托自身资源禀赋，大力推进招商引资、招才引智，谋划完善村社发展蓝图，走出乡村发展新路子；村庄要更美，各村要挖掘文化积淀，保留历史痕迹，形成各自特色亮点，打造环境优美、村容整洁的人居环境。同时，要重视培养群众的生态环境保护意识，引导群众自觉参与到美丽乡村建设中来，促进村庄更好发展；民风要更淳，要用好村规民约，加强党员群众的乡风文明教育，不断提升群众文明素质，通过发展乡村优秀传统文化，深化农村精神文明建设，不断提升群众获得感、幸福感，营造浓厚的乡村文明氛围。

兰亭小区安居工程节后复工忙

本报讯（记者 郑依霖）随着春节假期的结束，各工程项目参建人员陆续返岗，我县重点项目之一的兰亭小区安居工程也投入节后紧张的复工。2月21日，在兰亭小区安居工程的施工现场，工人们正热火朝天地忙着安装窗户、粉刷涂料、铺设雨污管线等工作，施工忙而不乱，有序推进。

据悉，兰亭小区安居工程是我县老城区有机更新的重点项目之一，也是归仁未来社区的核心区块，项目位于巨龙路以南、兴龙南路以东、兰亭路以北，总用地面积34000余平方米，总建筑面积82000余平方米，包括建设住宅和公寓共12幢、沿街商铺45间、物业用房及其它配套设施等，总投资约7亿元。

“预计3月底能完成外架拆除工作，整个装饰装修工作会在6月完成，7月开始市政配套工程施工，预计在今年12月份竣工验收，尽早交付到业主手上。”龙游兰亭置业有限公司工作人员周家启介绍，该项目于去年4月开工建设，去年12月初全部完成主体结构验收，目前，该项目全面进入装修工程，部分房屋外脚手架已拆除，部分楼栋外立面装修也基本完成，项目总体进度超60%，正朝着今年12月底前竣工验收、2023年交付的目标全力推进。“我们根据项目总体的施工进度计划，倒排了时间节点，同时加强了安全生产管理，确保工程能够保质保量按时完成。”浙江通衢水电建设工程有限公司有限

公司、项目现场管理人员季正茂表示，项目已经全线复工，目前已有96名工人到岗，其他工人也正在陆续赶回。

该项目作为我县重点民生保障工程，事关民生福祉，为了让征迁群众早日住上安居房，县住建局作为联系服务该项目的责任单位，也进行了提前部署、主动服务，督促项目参建单位严格落实主体责任，做到防疫措施落实到位、安全隐患整改到位，全力确保工地复工安全有序。“除了兰亭安居工程，我们还将抓好各个在建项目的疫情防控、安全生产等工作，加强各项监督检查，确保全县重点项目平稳有序的进行复工。”县住建局建筑（人防）工程质量安全监督站副站长商瑜玮表示。

国家住建部调研组来龙调研
城乡风貌提升和农房建管工作

本报讯（记者 邓威）2月23日，国家住房和城乡建设部村镇建设司司长秦海翔一行来我县调研城乡风貌提升和农房建管工作。县委副书记、县长李芝伟，县领导王斌、严明华、万志先先后参加。

调研组一行先后来到湖镇老街、湖镇镇坪湖村、詹家镇浦山村、溪口镇石角村、溪口翠竹小区、溪口老街、溪口未来乡村等地，实地察看现场情况，认真询问有关问题，详细了解我县在村庄风貌建设、农村生活污水治理、农房一体化全流程管理、闲置农房利用、未来乡村建设等方面的经验做法。

在随后召开的座谈会上，我县汇报了农房建设管理一体化工作情况，市住建局介绍农房“浙件事”综合管理系统运行情况，与会人员还就农民集聚、异地搬迁、未来乡村、助农增收等问题开展了交流讨论。农房建管体系构建和风貌提升工作作为实施乡村振兴战略、打造美丽乡村大花园的“牛鼻子”，也是改善村民居住环境实现“生活美”的重要举措。近年来，我县朝着环境美、产业兴、百姓富的目标，走出了一条“小县大城、农民集聚”的高水平推进城乡融合发展的新型城镇化共富道路。

在充分肯定我县城乡风貌提升和农房建管工作后，秦海翔指出，要加快建立健全农房建设管理机制，切实发挥统筹乡村规划建设的重要作用，不断提升农房建设和管理水平。要围绕共同富裕的目标愿景，持续推动新型城镇化与乡村振兴协同发展，探索走出城乡融合的新模式、新路径。要着力建立长效机制，促进城乡公共服务一体化发展，加快补齐基础设施等方面的短板，通过产业带动农民增收致富，进一步缩小城乡差距，努力为实现共同富裕提供强有力的产业支撑。

收听收看省委农村工作
暨粮食安全工作视频会

本报讯（记者 钱敏）2月22日上午，我县组织收听收看省委农村工作会议暨粮食安全工作视频会议。县委副书记祝升明、副县长汪益平参加。

会议指出，持续擦亮“三农”金名片，是贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述的具体行动，是加快农民农村共同富裕的重要抓手，是把握“三农”本质特征、破除“三农”发展制约的必然要求。要切实增强政治自觉，压实五级书记抓乡村振兴责任，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，联动推进农业“双强”、乡村建设、农民共富三大行动，持续擦亮十张“三农”金名片、打造十项标志性成果，为高质量发展建设共同富裕示范区夯实“三农”基础。

会议强调，要突出抓好乡村振兴重点工作和突破性抓手，坚决打好粮食保卫战，坚决守住耕地保护红线，深入实施农业“双强”行动，大力建设共同富裕现代化基本单元，全面推进强村富民乡村集成改革，加快建设服务农民的数字乡村，大力推进农民创业就业，构建“四治融合、整体智治”新体系，尽快在“三农”重点领域、关键环节打造标志性成果，取得实质性突破。各级党委要全面加强党对“三农”工作的领导，强化农业农村要素保障，完善“三农”统筹协调机制，加强“三农”领域作风建设，真正把好事办实、实事办好，以优良作风保障和推进乡村振兴。

多警惕 少冲动
防诈骗 财放心

防诈热线 7225000

责任编辑：方钧良 曾麒 版式：余欣