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康家湖隧道工程施工全面展开，幕后
辛劳可不少。项目前期，上虞区交通集团
联合浙江交工金筑项目部精心组织谋划，
克服了前期洞口考古挖掘施工周期长、临
建场地审批手续繁琐、洞口路基挖方量大、
洞口坟墓迁移量大等诸多困难，在短短两
个多月的时间内，完成了康家湖隧道进口
端洞顶截水沟、洞口边仰坡、护拱、管棚施
工等工作。

上虞区交通集团工程项目负责人朱新
乔告诉笔者，康家湖隧道是整个工程项目
的控制性节点工程之一，隧道能实现早日
打通，就意味着工程进入到快速施工阶
段。在刚刚过去的 5月底，康家湖隧道进口
段管棚首件施工成功完成，本次进口右洞
顺利进洞开挖，再次加快了工程进展速度。

康家湖隧道长约 1280 米，在隧道进出
口分别有大约 300 米左右的浅埋段，围岩
等级差，隧道穿越断层破碎带，并且上跨上
虞第三水厂供水工程井岗峰输水隧洞，施
工安全风险高。上虞区交通集团高度重视
该隧道的安全施工，相关责任领导多次赴

现场调研，共同研究施工方案。“我们最终
采用双侧壁导坑开挖的施工工艺，这种工
艺施工速度慢，无法采用大剂量爆破施工，
超前支护工作程序非常严格，但安全性却
能得到大大提高。”朱新乔告诉笔者。

在该工程蒿坝互通施工现场，软基和
桩基施工正在紧锣密鼓地进行，笔者走访
之日，匝道桩基已经打下了 20 余根。上虞
区交通集团相关负责人表示：“蒿坝互通将
跨常台高速、现有 104 国道，连接规划 309
省道，施工十分复杂，安全风险也高。另
外，上有 50 万伏的高压线、下有国防光缆
阻碍。这些都是施工中的拦路虎。”为了抢
抓进度，上虞区交通集团和施工单位不断
优化施工方案，采用分段施工，并狠抓质量
安全，利用一切可用条件推动桩基施工。

第23个全国“安全生产月”专题
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6月17日上午9时，机械轰鸣，104国道绍兴东湖至蒿坝段改建工程上虞段（以下简称：104
国道改建工程上虞段）第TJ02标段康家湖隧道进口右洞顺利进洞开挖，标志着项目全面进入生
产建设提速阶段，至此，康家湖隧道工程施工全面展开，向实现隧道贯通目标迈出关键一步。

今年4月7日，该工程项目施工许可证顺利完成办理，按下了全面建设“启动键”。短短两
个月，工程即展新颜——土地清表不断推进，隧道施工逐见轮廓，桩基施工稳扎稳打……各个
施工区域有序穿梭忙碌着。

正值第23个全国“安全生产月”，安全施工是104国道改建工程上虞段的核心主题之一。
从项目业主到施工标段，他们在加快推进项目建设的同时，锚定安全无小事，全方面加强安全
宣贯和教育，畅通生命通道。

大道先行筑“品质新语”。近日，笔者走访104国道绍兴东湖至蒿坝段改建工程上虞段，实
地了解该工程的上虞动态。

104 国道绍兴东湖至蒿坝段改建工程为省
级重点工程，上虞段路线全长 13.84 公里（主线
9.49 公里、连接线 4.35 公里），主线起点位于东
关街道担山村与越城交界处，终点处设置蒿坝
互通与 104 国道蒿坝嵊州段及规划 309 省道连
接；连接线起点与东关 329 国道预留高架跳台
顺接，终点与上虞南站站前大道（规划）连接。
项目采用一级公路标准，双向六车道，设计速度
为 80 公里/小时，总概算投资 44.59 亿元，上虞
区交通集团为业主单位。

笔者看到，整个上虞段项目，路线复杂多
变，既涉及农田、河流、山区、村镇，又与铁路、
高速、老 104 国道交叉，上虞区交通集团自工程
启动之初，沉下工夫、静下心来，到边到角，会同
属地镇街、有关区直部门合力推进沿线企业房
屋拆除、管线迁改等前期工作，为项目快速推进
打下了扎实基础。

104 国道改建工程上虞段有 1.2 公里的涉铁
施工，该段施工难度大，安全要求高，施工窗口
时间短，相关工作更需要做优、做细、做实。去
年 12 月份，上虞区交通集团就与铁路部门完成
合同谈判，今年 1 月份完成施工、监理单位招
标。目前管理人员、施工人员已经就位，“三通
一平”等前期工作已经完成，施工项目部及钢筋
加工棚等也正逐步落地，桩基试桩等实体工作
已经有序开展。

上虞区交通集团相关负责人表示，104 国道
绍兴东湖至蒿坝段改建工程是绍兴市城市快速
路网体系“一环六横八纵三连”中的“一横”，通
车后，可实现越城与上虞对接杭绍台城际铁路，
完善高铁集疏运体系，带动绍兴东南部开发，对
加快全市城市路网建设、打造区域交通主轴、促
进三区融合均有着极其重要的作用。工程预计
2026 年建成通车。

业主超前推进，有序开展工作
项目意义重大，
跑出上虞加速度

一望无际的田野、纵横交错的河流，葱
郁茂密的树林，104 国道改建工程上虞段
大多在这类环境中穿梭，乍一看去，这样的
工程施工，难度应该不大。可没想到，上虞
区交通集团相关负责人告诉笔者，全线几
乎是软基地质，灰土路基多，涉及到大量的
软基处理，工作量可不小。

该项目 1 标浙江鼎盛交通建设有限公
司相关负责人告诉笔者，目前大量的清表
工作和软基处理正在同步开展，同时利用
梅雨前晴好天气抓紧修建便道，为后续全
面推进打下良好的基础。

在一处软基处理现场，笔者看到，水泥
搅拌桩机轰鸣不绝，搅拌车将调配好的混
凝土输送到基坑里，一股股灰色的泥浆在
混凝土的挤压下从地下涌出坑口，然后泥
浆实现就地固化。笔者了解到，混凝土浆
量多少、桩基的深度全部通过物联网手段，

实现全过程监管，全方位保证工程质量。
这样的桩基坑在田园中密布，平均相隔 3
米就有一处，相互之间呈三角形，仿佛在地
下形成一根根“梅花桩”造型。

根据不同的地质要求，桩基也不尽相
同。该标段相关负责人表示，有静压管桩、
素砼桩和水泥搅拌桩等多种。“拿水泥搅拌
桩来说，我们标段就要打入约 36 万米，平
均每根深度 15 米；静压管桩需要打 28 万
米，平均深度 20 米。就这两种桩，平均算
下来，就要打 3.8 万根。”良好的桩基质量，
决定了 104 国道今后的路面品质，上虞区
交通集团相关负责人表示，慢工出细活，一
切都要稳扎稳打，丝毫急不得。

速度快不了，点位要铺开。目前，整个
1 标段 8 个点位全面展开作业，一个个桩机
轰隆作响的声音是 104 国道改建工程上虞
段分米必争的“协奏曲”。

正值第 23 个全国“安全生产月”，
上虞区交通集团正紧紧围绕“人人讲
安全、个个会应急——畅通生命通道”
主题，积极开展形式多样、内容丰富
的“安全生产月”宣传活动，浓厚安全
生产氛围，提高全员安全生产意识。

比如，组织“畅通生命通道”宣传，
充分利用海报、宣传画等多种形式，
通过施工现场、工人生活区等交通设
施和场所，大力开展宣传教育；开展

“安全宣传咨询日”活动，举行安全倡
议、安全宣誓等活动；举办安全生产
技能竞赛，通过开展安全生产技能大
比武大练兵、避险逃生知识竞答等，
进一步激发全员学习安全知识热情，
不断提高安全生产业务能力；加强安
全生产警示教育，把吸取同类事故教
训和防范同类问题反复发生结合起
来，增强全体人员安全意识和事故防
范及应急处置能力……

上虞区交通集团相关负责人说，
接下来，该集团和施工单位将不断优
化施工方案，强化节点控制，建设、代
建、施工、监理多方协同作战，落实各
项保障措施，抓安全、保质量、促进
度，确保各项工序按时按质推进。按
照计划，到今年年底完成桥梁工程至
40%、路基工程至 55%、隧道工程至
35%，总体形象进度至 33.2%。

一隧一互通，两个“硬骨头”
平稳有序推进工程建设加速跑

全线软基处理工作量大
加快推进，分米必争

做好“安全生产月”宣贯
高悬
安全达摩克里斯之剑


