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三载匠心筑通途，临
安大地展新颜。2024 年
12月26日，329国道临安
玲珑至於潜段改建工程
（以下简称“临安 329 国
道”）迎来通车。项目起点
位于杭徽高速玲珑互通出
口处，沿途穿越玲珑街道、
天目山镇、於潜镇等镇街，
终点位于於潜镇方元村，
主线长 26.52 公里，按双
向六车道建设。

作为杭州市综合交通
发展“十四五”规划的重点
项目，以及推动杭州迈向
共同富裕的先导性、基础
性、战略性工程，该项目对
于打通临安交通大动脉、
畅通经济大循环，促进沿
线经济高质量发展、产业
优化布局、城乡一体化融
合和城乡居民致富增收等
都具有重要意义。

项目建设过程中，杭
州市交通投资集团有限公
司下属杭州市交通工程集
团有限公司（下文简称“杭
州交工集团”）作为联合体
第 1标段的牵头方，与交
工国际、中铁十八局及数
智交院等参建单位紧密合
作，全面贯彻交通强国建
设部署要求，深入推进平
安百年品质工程建设，坚
持“精品建造、精细管理”
理念，挂图作战、科学统
筹，共同克服了土地征迁、
管线迁改、交通疏导等一
系列难题，确保项目如期
高质量建成通车。

临安329国道的建设
不仅是一项宏伟的交通工
程，更是展现“铁军”精神、
凝聚各方力量的生动实
践。眼下，这条国道在杭
州中西部地区与东部城区
之间架起互联互通的桥
梁，加速促进沿线地区人
流、物流、信息流的流动，
为当地经济发展注入新的
活力，助力杭州交通事业
高质量发展。

□本版文字 江天 陈华俊 唐杰
□本版图片 由杭州交工集团、
临安区交通运输局提供

“四新”赋能，打造品质工程
从 2022 年 5 月项目开工，7 月底完成土地批复，8 月份全线

开始进场施工，再到 2024 年 12 月通车，临安 329 国道历时两年
半建设完成。每一座桥梁、每一个涵洞、每一段道路都凝结着
参建单位的汗水和智慧。为贯彻落实平安百年品质工程要求，
杭州交工集团项目部大力提倡“精细化”管理理念，着力打造精
品工程。施工现场，各类新工艺、新技术、新设备、新材料各显
神通，为项目高质量推进跑出了“加速度”。

在 EPC1 标杭州交工段施工现场，该项目引入了全幅 15.5
米大宽度一体式摊铺机进行作业，这也是浙江省内国省道建设
首次采用此项技术。“相较于传统两台摊铺机阶梯作业，单机平
整度更高，而且避免了路面纵向接缝处理，减少后期病害。通
俗来说，行车在道路上更加平稳‘丝滑’，行车体验更好。值得
一提的是，施工过程中，大宽度一体式摊铺机实现了智能化操
作，能在确保施工质量的同时显著提高施工效率、降低成本。”
该项目部路面负责人王昊迪介绍。

在水稳结构层施工中，摊铺机上还携带着一位得力的“小
兄弟”——边部注浆机。随着摊铺机的运行，边部注浆机同频
向边模与水稳结构层中的夹缝中精准注入水泥浆。压路机

“骑”着路边缘来回碾压，边模丝毫不移位。拆模后，水稳密实
平整，几乎看不到蜂窝麻面，水稳边部线型也跟刀切出来一样
顺直，有效提升了水稳施工质量。

为了进一步提升路面质量，该项目还严格抓好原材料质量
控制，在水稳结构层施工中引入聚丙烯长丝防裂基布等优质、
性能稳定的新型材料，防止水稳基层裂缝，大幅提高了路面面
层的整体质量和使用寿命。

在绿色环保方面，该项目以环境问题为导向，投入科研力
量，打造绿色三集中场地。通过研发新技术，改进现有工艺，力
争从根源上解决问题。比如，为应对喷淋养护过程中养护不到
位或过量用水的问题建立预制梁智慧养生系统；为应对运输和
拌合过程中存在的扬尘问题建立自动喷淋降尘系统；为应对废
水、废料随意排放现象建立资源循环利用系统。

此外，在设计与施工过程中，为解决传统浆砌片石挡墙支
护绿化率不足、高能耗等问题，该项目将生态环保与景观充分
融合，结合临安当地的山景特点，引进了装配式生态挡墙，实现
了低碳环保、节约用地、生态美观的效果，打造一条集高效通
行、生态环保、人文景观于一体的现代化公路，为出行带来更加
便捷、舒适的体验。

攻坚克难，铺就通达坦途
临安 329 国道项目是杭州市临安区有史以来投资最大的交

通项目，主线长约 26.52 公里，全线山区环绕、村落众多，复杂多
变的地理环境、棘手的土地调配难题以及繁复的政策协调，无
疑成为项目推进过程中必须不断攻克与磨合的重重难关。

联合体第 1 标段中，杭州交工集团作为牵头方，负责施工
的“中段”进度最快，涵盖了庞大的土方工程——15 座山头包含
挖方量 402 万立方米、填方量 213 万立方米，弃方量 189 万立方
米。由于沿线的天目山镇土地性质比较特殊，道路周边多为工
业林、农保田、林地，空余面积少，弃方处理问题成为项目前期
推进的一大制约。为确保工程进度与质量，杭州交工集团项目
部一方面积极与临安区指挥部、属地镇街及其他相关部门沟通
协调，主动作为解决政策问题，逐一破解政策瓶颈；另一方面，
边施工边调整设计内容，同时全力做好安全生产、文明施工等
工作，争取沿线百姓的理解和支持，为项目建设扫清障碍。

今年 11 月，距离预计通车时间只有一个月，由杭州交工集
团项目部负责施工的“中段”已进入收尾阶段，而 1 标段其他段
还剩余 2 公里未贯通。面对紧迫的工期，项目部临危受命，进
场入驻加入攻坚行动中，向着通车目标全力冲刺。2 公里路程
虽说不长，但却穿越了 3个山头。

首座山头因山体滑坡而步履维艰，施工进展缓慢。“当时的
难题就是一挖就滑下来，我们协助兄弟单位迅速协调对接相关
专家，寻求应对策略，提供全面技术支持，为顺利施工保驾护
航。”该项目部施工负责人赵顺銮回忆。突破了首个难关后，第
二个山头的难题也接踵而至，由于土质原因，第二个山头路段
有大量淤泥未疏通，杭州交工集团项目部迎难而上，历经 20 个
日夜的不懈努力，成功完成了 5000 多方挡墙施工、1500 米边沟
施工、3 万多吨水稳施工及 1.2 万吨沥青摊铺，12 月 2 日该段主
体工程施工基本告竣。

随着通车日期的日益临近，工期愈发紧张，施工进度迅速
推进至第三个山头，而此时正值连日阴雨天，加之土质环境原
因，滑坡问题更为严重，抗滑桩施工难度大且进度滞后，项目推
进迎来了更高挑战。“大概有 200 米的路程都是滑坡点，需要在
抗滑桩施工的同时将 6 万方土方处置完成，针对这一重大难
题，项目部积极对接业主、设计及相关权威专家研究解决策略，
采用分段、分层的开挖方式进行土方开挖处置。通过半个月的
攻坚，终于在 12 月 7 日完成了滑坡体土方处置，实现了全线贯
通。”赵顺銮介绍。

大家以工地为家，白天跑现场、晚上忙内业，一手抓进度、
一手抓品质，在参建人员黑白颠倒、没日没夜的攻坚奋战下，保
证了赶在通车日期前完成最后 2公里的建设任务。

守护匠心，筑牢安全底线
筑牢安全底线，责任重于泰山。杭州交工集团项目部紧紧围绕“安全第一、

预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，坚持“以人为本”的安全理念，在各级
领导大力支持、正确领导及全体项目部人员的共同努力下，在安全管理方面采取
了一系列有效措施，始终保证安全生产处于受控状态。

安全工作关乎工程建设中的每一个环节。该项目部成立了以项目经理为首
的安全管理组织机构，建立了安全生产管理保证体系，明确分工，责任到

人。各工区配备了专职安全管理人员，加大施工现场动态管理力度，
专职安全员深入施工现场组织班组人员学习安全生产文件及操作规

程，并落实到日常安全管理中去，为工程建设的顺利开展保驾护
航。

临安 329 国道建设施工难度大，从业人员众多、工种多，安
全生产责任重，因此落实安全生产责任制度尤为重

要。如何把安全生产责任制度和操作规程落到实
处？该项目部自开工以来，便利用好“党建+安全

VR 体验馆”资源，不断加强从业人员特别是一
线劳务人员的技能培训，从第一次进场教

育、班组三级教育，到针对季节性的教
育，再到特殊工种的培训和再教育，不

断增强全员安全意识和自我保护意
识。“工程质量与安全，归根结底要
靠工程一线的作业人员精心施工
来实现。搞好工程质量和安全

生产关键在一线作业人员。
要通过质量安全教育培训，使
作业人员提高质量安全意识
和操作技术水平。”该项目部
安全负责人方斌表示。

日常施工中，该项目部坚
持上班前安全交底 5 至 10 分
钟，通过施工现场安全监管全
过程的控制和管理，在每个施
工人员心中筑起安全生产的

“防火墙”。“班组对员工每天
上班前的安全交底十分必要，
安全教育必须天天讲。”方斌
介绍，“比如，高空作业支架牢
固程度、机械设备是否有异样
等上班前必须交代清楚，并提
出安全注意事项。”

临安 329 国道工程沿线管
线复杂，跨线施工、高处作业
等施工难度大，存在很多施工
危险源。该项目部围绕各类
安全重点环节，一方面，配
备专职安全员，各施工工
区也相应配备了专（兼）职
安全员，负责各项安全规
章制度、安全责任制、安全
生产措施的落实，并建立
起各类安全管理台账，及
时向领导汇报安全生产情
况。另一方面，定期开展
安全大检查、专项安全大
检查和突击检查，从内业、
外业、设备等方面进行严
格检查，坚决把安全隐患
消灭在萌芽状态，并就雨
季施工、桥梁安全、“三防”
等方面开展突击检查，确
保全年事故次数、死亡人
数和直接经济损失实现零
增 长 ，切 实 推 进“ 平 安 工
程”建设。针对检查中发
现的问题，积极开展安全
专项整治工作，整治工作
中坚持统一部署与分级实
施相结合，逐级督查与各
施工工区自查相结合，短
期 整 治 与 长 期 规 范 相 结
合，做到发现一处整治一
处，不留隐患。

党建铸魂，点燃红色引擎
工程建设到哪里，党的建设就覆盖到哪里。在临安 329 国

道项目建设过程中，杭州交工集团项目党支部强化党建与业务
工作融合，科学谋划、真抓实干，带领项目职工凝心聚力、开拓
进取，为项目建设提供坚强的红色保障和精神动力。

自开工以来，该项目党支部始终围绕“党建+品质工程”工
作重点，充分发挥党建引领作用，扎实推进书记领办任务，紧盯

“质量、安全、环保、进度、效益”五大核心目标，精心布局，双线
并进，确保项目高效有序开展。

一方面，通过落实组织架构、强化成本管控、紧盯合同管
理、落实过程管理四个方面做好降本增效。该项目办公室主任
唐杰介绍，为了充分发挥党建引领作用，项目全体党员坚持挂
图作战，下沉施工现场，为项目建设提出可行性意见，避免施工
安排不合理、政策处理滞后等情况造成的成本投入增加，项目
一年共节约费用 30 万元。

另一方面，高度重视人才培养与团队建设，特别是针对项
目紧缺型人才，实施了一系列针对性培养计划，培养了一批“懂
技术、会管理、能协调”的复合型管理人才，打造一支技术过硬、
作风优良的工作队伍。

为了全面保障项目有序推进，该项目党支部充分发挥党组
织战斗堡垒作用，党员先锋队勇挑重担，深扎一线，围绕项目总
体工作目标驻守各自责任区，充分发扬敢打硬仗的“交投铁军”
精神。在党员的感染带动下，项目部上下一心，快速且高质量
地推动工程进度。

针对项目廉洁建设，该项目部充分利用纪检融合监督平
台，进一步完善与区、镇、业主三方纪检部门的沟通协调、协作
配合，形成监督合力，进一步深化
融合监督效能。通过凝聚多方共
识，不断压实压紧属地政府、部门
主体责任，有效解决了管线迁改、
电力铁塔迁改、临时用地审批等
诸多制约项目的卡点和难点。“纪
检融合监督机制既让廉洁安全多
了一道保险，又让项目推进吃了

‘加速包’，通过该机制的有效运
行，项目部做到了政策处理最快、
施工进度最快、社会反响最好。”
唐杰表示。

一路飞驰，驶向“共富”未来
“临安 329国道项目的实施将极大促进临安中西部地区与东

部城区的互联互通，对于打通临安交通大动脉、畅通经济大循
环，推动城乡居民致富增收等都具有重要意义。”项目负责人陈
华俊介绍，该项目向东延伸，与杭州主城区紧密相连；向北拓展，
与安吉县及安徽省宁国市一线牵；向西挺进，则与安徽歙县遥相
呼应，同时还将於潜、天目山等临安中西部的乡镇串珠成线。

“其中，最明显的变化就是百姓出行更加便捷，原先临安区
域的杭徽高速已经趋于饱和，每到‘五一’‘十一’节假日车流量
大的时候，高速公路和老的 329 国道常常堵到水泄不通，对来
往司乘和百姓都造成很大困扰。新的临安 329 国道比老的 329
国道通过速度提升了 1/3，市民从玲珑出发至於潜的出行时间
将缩短约半小时，极大地缓解了通行压力，也进一步保障了沿

线百姓的出行安全。”陈
华俊介绍。

对于临安百姓来说，
临安 329 国道带来了实实
在在的实惠。陈华俊为
笔者算了一笔账：此前，
在临安区域通勤的百姓
通过杭徽高速上下班需
要承担高速费。而临安

329 国道通车后，百姓们可以选择从这条免费的国道上下班，通
勤时间相差不多，每月还能省下 1000-2000 元通行费。这对于
普通家庭来说，无疑是一笔可观的实惠。

除了便利之外，作为一条贯穿临安中西部地区的交通要
道，329 国道还将有效促进沿线地区的资源开发和产业升级。
天目山镇副镇长马洪高对天目山镇未来的发展充满期待，他告
诉笔者，借着临安 329 国道的东风，沿线的村子可以利用征地
土地款作为一笔启动资金，用于公益事业、发展产业，激活乡村
振兴的一池春水，惠及百姓。眼下，天目山镇横塘村北面已经
规划了一个产业园区，接下来，还会有更多企业认准临安这片
热土来投资开发。

放眼整个临安，临安 329 国道的实施不但为接下来即将到
来的世界生物圈保护区大会等盛会举办奠定了良好的交通基
础，长远来看，更将推动旅游资源的联动发展，为天目山风景
区、浙西天路等景点，以及周边民宿、农家乐等配套产业带来更
多的流量和人气，同时也为临安山核桃等土特产销售提供了更
便捷的交通环境，为当地农民带来更多的经济收益，实现交通
与乡村振兴、文化旅游等多领域的深度融合。

一条交通要道连接起百姓愿景与城市发展的未来，将城市
的“点”与“线”交织成网，打破了“面”上的发展瓶颈。眼下，一
幅因路而兴、因路而美的画卷正徐徐展开，引领临安迈向更加

美好的未来，为杭州高质量发展注入了新
的活力与希望。
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